

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक- 01.11.2012 को राज्य में जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटराईजेशन की प्रगति की समीक्षा हेतु
आहूत बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :-

- (1) प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार
- (2) प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार
- (3) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार
- (4) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम
- (6) प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, पटना
- (7) उपमहाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम (क्षेत्र), पटना
- (8) वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, बिहार, पटना ।

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिनांक- 09.10.2012 को आहूत बैठक में लिए गये निर्णयों के आलोक में पी0डी0एस0 कम्प्यूटराईजेशन हेतु कृत कार्रवाई की समीक्षा की गई । प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक- 29-30 अक्टूबर 2012 को भारत सरकार के स्तर पर आहूत बैठक में पी0डी0एस0 कम्प्यूटराईजेशन हेतु NPR (National Population Register) के डाटाबेस का प्रयोग किये जाने पर विचार किया जा रहा है । साथ ही PDS Computerization के तहत विभिन्न कार्यों के निष्पादन की पूर्वनिर्धारित तिथियाँ भी विस्तारित की गई हैं ।

2. जन वितरण प्रणाली दुकानों की इन्ट्री एवं एन0आई0सी0 द्वारा राशन कार्ड इन्ट्री हेतु Set-up file उपलब्ध कराये जाने की समीक्षा के क्रम में वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 द्वारा सूचित किया गया कि 18 जिलों का Set-up file बेल्ट्रॉन द्वारा चयनित वेंडरों को उपलब्ध कराया जा चुका है तथा 9 जिलों का Set-up file तैयार है जिसे वेंडरों को उपलब्ध कराया जा रहा है । 8 जिलों के द्वारा अतिरिक्त राजस्व ग्राम जोड़ने का अनुरोध किया गया है, जिसे एन0आई0सी0 मुख्यालय, नई दिल्ली को अग्रसारित किया गया है । शेष 3 जिलों के Set-up file 10 दिनों में तैयार कर वेंडर को उपलब्ध करा दिये जाएँगे । मुख्य सचिव द्वारा शेष सभी 11 जिलों के Set-up file दस दिनों के अंदर वेंडरों को उपलब्ध कराने का निदेश एन0आई0सी0 को दिया गया ।

3. राशन कार्ड डाटा संग्रहण एवं इसकी इन्ट्री की समीक्षा के क्रम में प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन द्वारा जानकारी दी गई कि अब तक 1.18 करोड़ राशन कार्डों का डाटा वेंडरों को प्राप्त हो चुके हैं । प्रधान सचिव के अनुरोध पर मुख्य सचिव द्वारा तिथि- 30.11.2012 तक सभी राशन कार्ड धारियों से संबंधित डाटा बेल्ट्रॉन द्वारा चयनित वेंडरों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया ।

4. प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन द्वारा एन0आई0सी0 द्वारा Set-up file उपलब्ध कराये जाने एवं जिलों से डाटा उपलब्ध होने में समय लगने की संभावना को देखते हुए राशन कार्ड इन्ट्री हेतु पूर्व निर्धारित समय-सीमा में वृद्धि का अनुरोध किया गया । इस सन्दर्भ में मुख्य सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि राशन कार्ड इन्ट्री हेतु प्राप्त डाटा-बेस की इन्ट्री का कार्य दिनांक- 31.01.2013 तक पूर्ण कर लिया जाय एवं आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन कर पूर्णतः शुद्ध डाटा-बेस अंतिम रूप से दिनांक- 15.02.2013 तक तैयार करा लिया जाय ।

5. पी0डी0एस0 कम्प्यूटराइजेशन के अन्तर्गत Supply Chain Management के कम्प्यूटरीकरण के संदर्भ में एन0आई0सी0 के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी कि NIC मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा इसका Software तैयार किया गया है जिसे राज्य की आवश्यकतानुसार Customize किया जाना है । मुख्य सचिव द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को एन0आई0सी0 के साथ बैठक कर Supply Chain कम्प्यूटरीकरण हेतु flow chart तैयार कर एक सप्ताह में वस्तुस्थिति प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया ।

6. मुख्य सचिव द्वारा पी0डी0एस0 कम्प्यूटराइजेशन की निरन्तर समीक्षा किये जाने एवं इसके अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न कार्यों को निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से पूर्ण करने का निदेश दिया गया ।

ह0/-

मुख्य सचिव,
बिहार ।

ज्ञापांक- प्र07-बैठक-04/2011

7074

खाद्य, पटना/दिनांक- 7/11/2012

प्रतिलिपि :- विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रवैद्यिकी विभाग, बिहार/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम (क्षेत्र), पटना/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रोन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम/राज्य सूचना पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी जिला सूचना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(जयशंकर प्रसाद यादव)

सरकार के अपर सचिव
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना ।